# 「경인교육대학교 발전계획(2026-2035)」 세부 실행전략 수립 연구

**최종보고서 (초안 v0.1)**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 연구과제명 | 「경인교육대학교 발전계획(2026-2035)」 세부 실행전략 수립 연구 |
| 제출기한 | 2026. 10. 30.(금) |
| 편성예산 | 정책연구비 5,000 천원 (업무추진비 5,000 천원 별도) |
| 연구범위 | ① 발전계획 문구 등 검토 ② 발전계획과 연계한 총장 임기 핵심 공약 및 주요 역점사업 과제화 ③ 사업 추진을 위한 조직 정비 등 실행력 확보 방안 |
| 기초자료 | 발전계획(안) 5 대 전략·21 개 과제, 구성원 설문 IPA 분석 결과(교직원·졸업생·학부생), 본 저장소 `ipa_analysis_results.json` |

**작성 메모** — 본 초안은 저장소의 IPA 분석 결과를 실증 근거로 삼아 작성하였다. 【확인 필요】 표시는 대학 내부자료(총장 공약집, 현행 직제규정, 예산·KPI 기준값 등)로 반드시 교차 확인하거나 채워야 하는 부분이다. 수치 목표치는 연구진 제안값이며, 기획처 협의를 거쳐 확정해야 한다.

---

## 요약 (Executive Summary)

1. **핵심 진단.** 구성원은 발전계획의 방향(대응방향 수행도 3.50)에는 대체로 공감하지만, **핵심가치(갭 1.11)·위기요인 대응(갭 1.10)·학생역량·행복(갭 1.09)**에서 체감 격차가 가장 크다. 특히 위기요인 중 **‘저출산에 따른 초등교원 수요 감소’는 중요도 4.47, 수행도 2.90(갭 1.56)**으로 전 문항 중 최대 갭이지만, 현행 5 대 전략·21 개 과제 어디에도 이를 직접 다루는 과제가 없다. → **“구조혁신(정원·학사·기능 전환)” 과제를 신설**할 것을 제안한다.
2. **우선순위.** 21 개 과제 IPA 에서 집중개선(I 사분면)은 **IV-2 학생 생활공간, IV-3 학생 적응·활동, IV-4 학생 만족도, V-2 교육실습 체계**이다. 학생역량·행복과 교육실습은 총장 임기 내 **‘체감형 조기성과(Quick-win)’** 과제로 배치한다.
3. **집단 간 인식 격차.** 교직원은 **AI·스마트(I) 4 개 과제 전부를 집중개선**으로, 학부생은 **학생역량·행복(IV) 4 개 과제 전부와 교육실습을 집중개선**으로 인식한다. 교직원의 AI 영역 수행도(2.79~2.98)는 학부생(3.29~3.54)보다 0.5 점 이상 낮아, AI 전략은 **‘교수자 역량·인프라’ 중심으로 재설계**해야 한다.
4. **문구 정비.** 전략명의 층위 불일치(예: ‘교육연구 선도 연구체제 선진화’의 ‘연구’ 중복, ‘글로벌 허브’의 목적어 부재), 과제명의 추상성(IV 전략의 ‘~지원’ 반복), 과제 배치 오류(교육실습이 ‘글로벌 허브’ 아래 배치) 등을 정비한 **수정 체계(안)**을 제시한다(제 2 장).
5. **과제화.** 발전계획 21 개 과제를 총장 임기(2025~2029 【확인 필요】)와 연동하여 **10 대 역점사업(Flagship)**으로 재구조화하고, 각 사업에 책임부서·KPI·연차 로드맵을 부여한다(제 3 장).
6. **실행체계.** ① 총장 직속 **미래전략추진단(가칭)** 설치, ② 전략별 **책임관(Strategy Owner)제**, ③ **예산-성과 연동(Performance-based budgeting)**, ④ 연 1 회 **구성원 IPA 재측정**을 통한 환류, ⑤ 인천·경기 캠퍼스 **기능 특화형 조직 재편**을 제안한다(제 4 장).

---

## 제 1 장 연구 개요

### 1. 연구의 필요성

- 경인교육대학교는 개교 80 주년(2026)을 맞아 향후 10 년(2026-2035)의 중장기 발전계획(안)을 수립하였다. 그러나 중장기 계획이 실제 대학 운영에서 작동하려면 ① 계획 문서의 **정합성·명료성**, ② 총장 임기 동안 추진할 **역점사업으로의 구체화**, ③ 이를 뒷받침할 **조직·예산·성과관리 체계**가 함께 갖추어져야 한다.

- 교육대학은 학령인구 감소에 따른 초등교원 신규 채용 축소, 교원양성기관 역량진단, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 도입, AI·디지털 전환 등 외부 환경 변화의 직접적 영향을 받는다. 계획이 '선언'에 머무르지 않도록 실행 수준의 설계가 필요하다.

### 2. 연구 내용 및 방법

| 연구 내용 | 방법 | 산출물 |
|---|---|---|
| ① 발전계획 문구 검토 | 문서 분석(체계 정합성·용어 일관성·측정가능성 점검), 구성원 IPA 결과 대조 | 문구 수정 대조표, 수정 체계(안) |
| ② 공약·역점사업 과제화 | 공약-전략 연계 매트릭스, IPA 기반 우선순위 분석 | 10 대 역점사업 정의서, 연차 로드맵 |
| ③ 실행력 확보 방안 | 조직 진단 프레임(전략-구조 정합), 타 교대·국립대 사례 검토 | 조직 정비(안), 성과관리·환류 체계(안) |

### 3. 기초자료: 구성원 IPA 조사 개요

- 대상: 교직원, 졸업생, 학부생 (집단별 응답자 수 【확인 필요】)
- 측정: 핵심가치(5)·위기요인(5)·대응방향(5)·5 대 전략(5)·21 개 세부과제에 대한 중요도/수행도 5 점 척도
- 분석: 전체 평균을 기준선으로 하는 IPA 4 분면 분석(중요도 기준 4.17, 수행도 기준 3.38) 및 갭(중요도−수행도) 순위
- 대시보드: https://edu-data.github.io/2026-2035-Plan/ipa_dashboard.html

---

## 제 2 장 발전계획 진단 및 문구 검토

### 1. IPA 로 본 발전계획의 현주소

#### 1) 영역별 결과(전체)

| 영역 | 중요도 | 수행도 | 갭 | 사분면 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심가치 | 4.35 | 3.24 | **1.11** | 집중개선 |
| 위기요인 대응 | 4.23 | 3.13 | **1.10** | 집중개선 |
| IV. 학생역량·행복 | 4.40 | 3.30 | **1.09** | 집중개선 |
| V. 글로벌 허브 | 4.14 | 3.35 | 0.79 | 저우선 |
| I. AI·스마트 | 4.17 | 3.40 | 0.77 | 상대적 과잉 |
| II. 교육연구 | 4.11 | 3.44 | 0.67 | 상대적 과잉 |
| 대응방향 | 4.17 | 3.50 | 0.67 | 상대적 과잉 |
| III. 포용성·공공성 | 4.05 | 3.42 | 0.63 | 상대적 과잉 |

해석상 유의: 모든 영역의 중요도가 4.0 이상이므로 '과잉투자' 사분면은 **절대적 과잉이 아니라 상대적으로 덜 시급하다**는 의미로 읽어야 한다. 정책 문서에서는 '과잉투자' 대신 **'현행 유지·효율화'**로 표기할 것을 권고한다.

#### 2) 21 개 과제 갭 상위 및 사분면(전체)

| 순위 | 과제 | 중요도 | 수행도 | 갭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV-4 학생 만족도 및 편의 증진 | 4.36 | 3.20 | 1.17 |

| 순위 | 과제 | 중요도 | 수행도 | 갭 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | IV-2 학생 생활공간 개선 | 4.36 | 3.21 | 1.15 |
| 3 | V-2 교육실습 및 해외 학점인정 체계 | 4.30 | 3.19 | 1.11 |
| 4 | IV-3 학생 적응 및 활동 지원 | 4.40 | 3.36 | 1.04 |
| 5 | IV-1 학생 역량 개발 및 성장 지원 | 4.46 | 3.44 | 1.02 |
| 6 | I-2 스마트 캠퍼스 조성 | 4.11 | 3.28 | 0.83 |
| 7 | V-5 국제 공동연구·가상교류 | 4.06 | 3.24 | 0.82 |
| 8 | I-3 AI 기반 교원 전문성 신장 | 4.17 | 3.36 | 0.81 |

- **집중개선(I)**: IV-2, IV-3, IV-4, V-2
- **유지강화(II)**: I-4 에듀테크, II-1 초등교원 특화연구, IV-1 학생역량개발, V-3 다문화·세계시민
- **저우선(III)**: I-2, I-3, II-3, III-3, III-4, V-4, V-5
- **현행 유지·효율화(IV)**: I-1, II-2, II-4, III-1, III-2, V-1

### 3) 집단별 인식 격차

| 구분 | 집중개선(I 사분면) 과제 | 시사점 |
|---|---|---|
| 교직원 | I-1·I-2·I-3·I-4 (AI·스마트 전 과제) | 교수·직원이 체감하는 AI 인프라·역량지원 부족. 핵심가치 수행도 2.99 로 최저 → 내부 공감대 형성 시급 |
| 졸업생 | I-2 스마트캠퍼스, IV-2 생활공간, V-3 다문화·세계시민, V-5 국제공동연구 | 현장 교사 관점에서 다문화·국제 역량 요구 |
| 학부생 | IV-1~IV-4 (학생역량·행복 전 과제), V-2 교육실습 | 학생 삶의 질·실습 체계 개선이 최우선 |

- 교직원의 수행도 평가는 전반적으로 낮다(기준선 3.04 vs 학부생 3.40, 졸업생 3.53). **계획의 실행 주체인 교직원이 가장 비판적**이라는 점은 실행력 확보의 핵심 리스크이다.
- 핵심가치 중 **소통(갭 1.34)·창의(1.25)**의 갭이 크다. '소통' 은 중요도가 4.64 로 전 문항 최고이므로, 발전계획 실행 과정 자체를 소통형 거버넌스로 설계해야 한다(제 4 장).

### 4) 전략 공백(Strategic Gap) 진단

위기요인 5 개와 21 개 과제를 대조한 결과는 다음과 같다.

| 위기요인 | 중요도 | 수행도 | 갭 | 대응 과제 | 진단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 저출산 초등교원 수요 감소 | 4.47 | **2.90** | **1.56** | **없음** | **공백 — 신설 필요** |
| 시대 변화 대응 역량 교원 확보 | 4.36 | 3.23 | 1.13 | I-1, I-3 | 부분 대응 |
| 교육적 배려 학생 증가·양성과정 개편 | 4.25 | 3.15 | 1.10 | III-1 (간접) | 양성과정(교육과정) 개편 과제 부재 |
| 교육청과의 협력 약화 | 4.16 | 3.22 | 0.94 | I-3, II-3 ( 간접) | 교육청 협력 전담 과제 부재 |
| 교육대학원 수요 감소 | 3.92 | 3.14 | 0.78 | II-2 | 연구지원 중심, 수요 창출(재교육·마이크로디그리) 미흡 |

→ 발전계획에 **‘교원양성 구조 혁신’ 전략(또는 각 전략의 선도과제)**을 보강해야 한다. 이는 문구 수정을 넘어선 **체계 보완**이다.

## 2. 문구 검토 원칙

| 원칙 | 점검 질문 |
|---|---|
| 층위 정합성 | 비전–핵심가치–전략–과제–세부사업의 위계가 명사구/목표형 문장으로 일관되는가 |
| 상호배타·전체포괄(MECE) | 과제 간 중복이 없고, 위기요인을 빠짐없이 포괄하는가 |
| 구체성·측정가능성 | 과제명에서 ‘무엇을 어떻게’가 드러나며, KPI 로 전환 가능한가 |
| 교대 정체성 | ‘초등교원 양성’이라는 고유 사명이 전략 문구에 드러나는가 |
| 용어 통일 | AI·에듀테크·디지털, 지역·지역사회, 글로벌·국제 등 용어가 일관적인가 |
| 표기 | 슬래시(/), 괄호 병기, 가운뎃점(·) 사용이 통일되었는가 |

## 3. 전략명 수정 대조표

| 현행 | 문제점 | 수정(안) |
|---|---|---|
| I. AI·스마트 캠퍼스 혁신 | ‘캠퍼스 혁신’은 인프라 중심으로 읽혀 교육혁신 의미가 약함. 교직원 IPA 상 역량지원이 핵심 요구 | **I. AI 기반 교원양성 혁신** (부제: 스마트 캠퍼스와 함께) |
| II. 교육연구 선도 연구체제 선진화 | ‘연구’ 중복, ‘선도’와 ‘선진화’ 의미 중첩 | **II. 초등교육 연구 선도 체제 구축** |
| III. 포용성·공공성(사회문제해결) 고도화 | 괄호 병기로 개념이 흐려짐, ‘고도화’ 추상적 | **III. 포용과 공공성을 실현하는 지역 교육 거점** |
| IV. 학생 역량·행복 증진 | 적절. 다만 과제명이 추상적 | **IV. 학생 성장과 행복 증진** (유지 가능) |
| V. 글로벌 허브 | 무엇의 허브인지 목적어 부재 | **V. 글로벌 초등교사교육 허브 도약** |
| (신설) | 최대 위기요인(저출산) 대응 전략 부재 | **0. 교원양성 구조 혁신** — 전략 I~V 를 관통하는 기반 전략으로 배치 |

대안: 전략 수를 5 개로 유지하려면 ‘구조 혁신’을 신설 전략 대신 **각 전략의 1 번 과제를 구조혁신 과제로 재배치**하는 방식도 가능하다(예: II-1 을 ‘교원양성 교육과정 구조 개편’으로).

## 4. 과제명 수정 대조표

| 코드 | 현행 | 문제점 | 수정(안) |
|---|---|---|---|
| I-1 | AI 기반 예비교원 교육혁신 | 적절 | AI 융합 예비교원 교육과정 혁신 |
| I-2 | 스마트 캠퍼스 조성을 통한 교육/연구 환경 혁신 | 수단-목적 구조가 장황, 슬래시 | 스마트 교육·연구 환경 구축 |
| I-3 | AI 기반 교원 전문성 신장 및 지역 연계 체계 구축 | 두 과제(현직 연수·지역 연계) 결합 | AI 교육 역량 강화 현직교원 연수 체계 구축 |
| I-4 | AI 기반 교육콘텐츠 및 에듀테크 활용·개발 체계 구축 | 적절, 다만 길다 | 에듀테크·AI 교육콘텐츠 개발·활용 체계 구축 |
| II-1 | 초등교원 양성 특화 연구 강화 | 적절 | 초등교원 양성 특화 연구 강화 (유지) |
| II-2 | 교육전문대학원 연구 지원 체계 | 위기요인(대학원 수요 감소)에 대응하는 | 교육전문대학원 경쟁력 강화 및 현직교원 |

| 코드 | 현행 | 문제점 | 수정(안) |
|---|---|---|---|
| | 고도화 | ‘수요 창출’ 관점 결여 | 학위·재교육 확대 |
| II-3 | 지역 공동연구 및 지원 체계 강화 | 교육청 협력 명시 필요 | 교육청·지역 연계 공동연구 체계 강화 |
| II-4 | 통합 연구지원 및 성과 확산 체계 고도화 | 적절 | 연구지원 통합 및 성과 확산 체계 구축 |
| III-1 | 교육 사각지대 해소를 위한 G-멘토링 플랫폼 고도화 | 고유명사(G-멘토링) 설명 필요 | 교육 사각지대 해소를 위한 G-멘토링 플랫폼 확대 |
| III-2 | 지역사회와 함께하는 미래형 시민교육 확산 | 적절 | (유지) |
| III-3 | 지역 현안 해결을 위한 교육 정책 싱크탱크 역할 강화 | ‘교육 정책’ 띄어쓰기 통일 | 지역 교육현안 해결 교육정책 싱크탱크 기능 강화 |
| III-4 | 지속가능한 미래를 위한 ESG 교육 생태계 조성 | 적절 | (유지) |
| IV-1 | 학생 역량 개발 및 성장 지원 | 추상적 | 학생 맞춤형 역량 진단·성장 지원 체계 구축 |
| IV-2 | 학생 생활 공간 개선 | 추상적, ‘생활공간’ 띄어쓰기 | 학생 생활·학습공간 혁신 (기숙사·라운지·편의시설) |
| IV-3 | 학생 적응 및 활동 지원 | 추상적 | 신입생 적응 및 학생 자치·비교과 활동 활성화 |
| IV-4 | 학생 만족도 및 편의 증진 지원 | ‘만족도’는 결과지표이지 과제가 아님 | 학생 복지·상담·행정서비스 개선 |
| V-1 | 해외파견 프로그램의 다변화 및 파트너 국가 확대 | 적절 | 해외파견 프로그램 다변화 및 협력국 확대 |
| V-2 | 교육실습 및 해외 학점인정 체계 개선 | **국내 교육실습(교대 핵심)과 해외 학점인정이 혼재**. IPA 갭 3 위로 응답자는 국내 교육실습으로 인식했을 가능성 | **분리**: (가) 교육실습 체계 혁신 → 전략 I 또는 II 로 이동, (나) 해외 교육실습 및 학점인정 체계 개선 → V 에 잔류 |
| V-3 | 다문화·세계시민 교육 기반 프로그램 확대 | 적절 | 다문화·세계시민 교육 프로그램 확대 |
| V-4 | 외국인 학생 및 교육자 유치 기반 강화 | 적절 | (유지) |
| V-5 | 국제 공동연구 및 가상 교류 활성화 | 적절 | (유지) |

## 5. 기타 문구·표기 정비 사항

- **‘수월’** → ‘수월성’으로 통일(핵심가치 명사형 일관성).
- **용어 통일**: ‘AI’/‘인공지능’, ‘에듀테크’/‘디지털’ 중 하나를 대표어로 정하고 첫 등장 시 병기.
- **문형 통일**: 과제명은 ‘○○ + 명사형 동사(구축/강화/확대/혁신)’로 끝맺고, ‘고도화’는 이미 존재하는 체계에만 사용.
- **표기**: 슬래시(/)는 가운뎃점(·)으로, 괄호 병기는 부제로 전환.
- **IPA 표현**: 대외 문서에서 ‘과잉투자’는 ‘현행 유지·효율화’로 순화.
- **비전 문장과 핵심가치의 연결**: 핵심가치(혁신·창의·수월성·배려·소통) 각각이 어느 전략에 구현되는지 연결표를 본문에 수록 권고.

## 제 3 장 총장 임기 핵심 공약 연계 및 역점사업 과제화

### 1. 기본 방향

- **시간축 정렬**: 10 년 계획(2026-2035)을 3 단계로 나누고, 총장 임기를 1 단계(기반 구축기)에 정렬한다.

| 단계 | 기간 | 성격 | 총장 임기 연계 |
|---|---|---|---|
| 1 단계 기반 구축 | 2026-2028 | 구조혁신·조직 정비·Quick-win | 현 총장 임기 중 집중 추진 (임기 【확인 필요】) |
| 2 단계 확산 | 2029-2031 | 성과 확산·제도 정착 | 차기 집행부로 인계(인수인계 성과보고서 의무화) |
| 3 단계 도약 | 2032-2035 | 성과 고도화·차기 계획 준비 | 2034 중간·종합평가 |

- **선택과 집중**: 21 개 과제 전체를 동일 강도로 추진하지 않는다. IPA 결과, 공약 연계성, 외부재정 연계 가능성을 기준으로 **10 대 역점사업**을 선정한다.

### 2. 공약–발전계획 연계 매트릭스

【확인 필요】 총장 공약집(선거 공약 및 취임사)의 원문을 입수하여 아래 표의 '공약' 열을 채워야 한다. 현재 확인된 공개 발언은 "인천과 경기캠퍼스의 균형 발전을 통해 더 큰 경인교대를 만들어가고 있다"(2026 년 6 월 총동문회 축사, 한국교육신문 보도)이다.

| 공약(원문) | 관련 전략·과제 | 연계 강도 | IPA 사분면 | 역점사업 반영 |
|---|---|---|---|---|
| 인천·경기캠퍼스 균형 발전 | 신설 0, I-2, IV-2 | ●●● | I/III | F1, F4 |
| 【공약 2】 | | | | |
| 【공약 3】 | | | | |
| 【공약 4】 | | | | |
| 【공약 5】 | | | | |

- 연계 강도: ●●● 직접 대응 / ●● 부분 대응 / ● 간접 대응
- **공약 중 발전계획에 대응 과제가 없는 항목**은 '공약 특별과제'로 별도 관리하고, **발전계획 과제 중 공약과 무관한 항목**은 부서 자율과제로 분류한다.

### 3. 역점사업 선정 기준

| 기준 | 가중치 | 측정 |
|---|---|---|
| 구성원 요구(IPA 갭·사분면) | 30% | 전체 갭 순위, 집단별 Ⅰ사분면 포함 여부 |
| 총장 공약 연계성 | 25% | 연계 매트릭스 강도 |
| 위기요인 대응도 | 20% | 저출산·교원수요 등 위기요인 직접 대응 여부 |
| 재정 확보 가능성 | 15% | RISE, 대학혁신지원사업, 교육청 협력사업 등 연계 |
| 단기 성과 가시성 | 10% | 임기 내 가시적 성과 창출 가능성 |

## 4. 10 대 역점사업(Flagship) (안)

| No. | 역점사업(안) | 관련 과제 | 선정 근거 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| **F1** | **교원양성 구조혁신 프로젝트** (정원·학사구조·캠퍼스 기능 재설계) | 신설 0 | 위기요인 최대 갭(1.56), 전략 공백 | 구조 |
| **F2** | **교육실습 혁신 (현장 연계형 실습학기·교육청 협력 실습학교 네트워크)** | V-2(분리), II-3 | 갭 3 위(1.11), 학부생 Ⅰ사분면, 교육청 협력 약화 대응 | 핵심 사명 |
| **F3** | **학생 성장·행복 패키지** (역량진단–상담–비교과 통합 플랫폼) | IV-1, IV-3, IV-4 | 학생역량·행복 영역 갭 1.09, 학부생 Ⅰ사분면 전부 | Quick-win |
| **F4** | **캠퍼스 생활공간 혁신** (기숙사·학습라운지·편의시설) | IV-2, I-2 | 갭 2 위(1.15), 학부생·졸업생 공통 Ⅰ사분면 | Quick-win |
| **F5** | **AI 교수역량·인프라 확충** (교수 AI 연구년·TA·AI 수업 지원센터) | I-1, I-2, I-4 | 교직원 AI 전 과제 Ⅰ사분면, 수행도 2.79~2.98 | 역량 |
| **F6** | **AI 교육 현직교원 연수 허브** (경기·인천교육청 연계) | I-3, II-3 | 교원수요 감소 대응(재교육 시장), 교육청 협력 | 수익·협력 |
| **F7** | **교육전문대학원 재구조화** (마이크로디그리·현직교사 학위과정) | II-2, II-4 | 대학원 수요 감소 대응 | 구조 |
| **F8** | **지역 교육정책 싱크탱크·RISE 연계** | III-3, III-4, II-3 | 저우선이나 외부재정 연계 가능성 높음 | 재정 |
| **F9** | **다문화·세계시민 교사교육 특성화** | V-3, III-1 | 졸업생 Ⅰ사분면, 교육적 배려학생 증가 대응 | 특성화 |
| **F10** | **글로벌 초등교사교육 네트워크** (해외실습·가상교류·국제공동연구) | V-1, V-2(나), V-4, V-5 | 교직원 V-4 수행도 2.40(최저) | 국제화 |

## 5. 역점사업 정의서(예시: F2 교육실습 혁신)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업 목적 | 학기 단위 현장 실습을 확대하고 교육청과 공동으로 실습학교를 운영하여 현장 적합성 높은 예비교원 양성 |
| 주요 내용 | ① 실습학기제 도입 검토 ② 경기·인천 교육청 협력 실습학교 네트워크 ③ 실습지도교사 연수·인센티브 ④ 실습 성찰 e-포트폴리오 ⑤ 해외 실습 학점인정(V-2 나) |
| 책임부서 | 교무처(교육실습지원센터) / 협력: 기획처, 부설초등학교 |
| 성과지표 | 교육실습 IPA 수행도(3.19 → 2028 년 3.70), 실습 만족도, 협력 실습학교 수, 실습학기 참여율 |
| 연차 계획 | 2026 설계·교육청 MOU → 2027 시범 운영 → 2028 전면 확대 |
| 소요예산 | 【확인 필요】 (교육청 대응투자·RISE 연계 검토) |
| 리스크 | 실습학교 수용 여력, 학사일정 조정 → 교육청 공동위원회로 관리 |

나머지 F1, F3~F10 은 같은 양식으로 정의서를 작성한다(부록 A 양식 참조).

## 6. 연차별 로드맵(1 단계: 2026-2028)

| 역점사업 | 2026 (하반기) | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| F1 구조혁신 | 구조혁신 TF 구성, 수요예측 연구 | 정원·학사구조 개편안 확정 | 개편 시행, 캠퍼스 기능 재배치 |
| F2 교육실습 | 교육청 MOU, 설계 | 실습학기 시범 운영 | 전면 확대 |

| 역점사업 | 2026 (하반기) | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| F3 학생성장 | 학생 요구조사, 플랫폼 설계 | 통합 플랫폼 개통 | 역량진단 전학년 확대 |
| F4 생활공간 | 공간 진단, 단기 개선 | 라운지·편의시설 리모델링 | 기숙사 개선 착수 |
| F5 AI 교수역량 | AI 수업지원센터 설치 | 교수 AI 역량 인증 | AI 융합 교과 50% 확대 |
| F6 AI 연수허브 | 교육청 수요 협의 | 연수 프로그램 개설 | 연수 자립화 |
| F7 대학원 | 수요조사 | 마이크로디그리 신설 | 학위과정 개편 |
| F8 싱크탱크 | RISE 과제 발굴 | 정책연구 상설화 | 성과 확산 |
| F9 다문화 | 교육과정 분석 | 특성화 트랙 시범 | 정규화 |
| F10 글로벌 | 협력국 재정비 | 가상교류 정례화 | 외국인 교육자 초청 확대 |

---


## 제 4 장 실행력 확보 방안

### 1. 진단: 왜 계획이 실행되지 않는가

| 실행 저해 요인 | IPA 근거 | 대응 |
|---|---|---|
| 실행 주체(교직원)의 낮은 체감 | 교직원 수행도 기준선 3.04, 핵심가치 2.99 | 참여형 거버넌스, 성과 공유 |
| 소통 부족 | '소통' 중요도 4.64(최고), 갭 1.34 | 계획-실행-평가 전 과정 공개 |
| 책임 소재 불명확 | 다부서 걸친 과제(AI, 교육실습 등) | 전략 책임관제(Strategy Owner) |
| 계획-예산 분리 | 【확인 필요: 현행 예산편성 방식】 | 역점사업 예산 별도 편성 |
| 성과 미측정 | 과제 KPI 부재 | KPI 체계 + 연 1 회 IPA 재측정 |

### 2. 추진 조직 정비(안)

【확인 필요】 현행 직제규정(처·실·원·센터 구성)을 확인하여 신설/통합/명칭변경 여부를 확정해야 한다. 아래는 기능 중심의 원칙적 제안이다.




| 구분 | 제안 내용 | 기능 |
|---|---|---|
| **신설** | 미래전략추진단(가칭, 총장 직속·기획처 연계) | 역점사업 총괄, 성과관리, 대외재정사업 기획, 구조혁신 TF |

| 구분 | 제안 내용 | 기능 |
|---|---|---|
| | | 운영 |
| **신설/확대** | AI 교육혁신센터(가칭) | 교수 AI 수업 지원, 에듀테크 콘텐츠 개발, 현직교원 AI 연수 (F5·F6) |
| **기능 강화** | 교육실습지원센터 | 교육청 협력 실습학교 네트워크 운영(F2) |
| **통합** | 학생성장지원센터(가칭): 상담·진로·비교과·장애학생지원 원스톱화 | 학생 성장·행복 패키지(F3) |
| **기능 전환** | 캠퍼스별 특화 기능 | 인천·경기 캠퍼스 균형발전 공약 연계: 캠퍼스별 특화(예: 연수·연구 허브 / 양성·국제 허브) 및 캠퍼스 부총장(또는 캠퍼스 책임관) 지정 검토 |
| **정비** | 지역협력·RISE 전담 창구 | 교육청·지자체 협력 단일 창구(F8) |

**조직 정비 원칙**

1. 신설보다 **기능 통합·재배치 우선**(인력 순증 최소화).
2. 다부서 과제는 **주관부서 1곳 + 협력부서** 원칙.
3. 한시조직(TF·추진단)은 **일몰 조항**(예: 3년 후 평가하여 상설화 또는 폐지)을 둔다.
4. 직원 인사 시 역점사업 PM 경력을 **승진·성과평가에 반영**.

## 3. 성과관리 체계

### 1) 지표 체계

| 수준 | 지표 예시 | 주기 |
|---|---|---|
| 비전·전략 | 임용시험 합격률, 신입생 충원·중도탈락률, 교원양성기관 역량진단 결과, 외부재정 수주액 | 연 |
| 역점사업(F1~F10) | 사업별 핵심 KPI 2~3개 | 반기 |
| 구성원 체감 | **21개 과제 IPA 재측정**(중요도·수행도·갭) | 연 1회 |

### 2) IPA 기반 체감 목표(제안)

| 지표 | 기준값(2026) | 2028 목표 | 2035 목표 |
|---|---|---|---|
| 21개 과제 평균 수행도(전체) | 3.38 | 3.70 | 4.00 |
| 학생역량·행복 영역 갭 | 1.09 | 0.70 | 0.50 |
| 교육실습 체계 수행도 | 3.19 | 3.70 | 4.00 |
| 교직원 AI 영역 수행도 | 2.90 | 3.40 | 3.80 |
| 위기요인(저출산) 대응 수행도 | 2.90 | 3.40 | 3.80 |
| 핵심가치 ‘소통’ 갭 | 1.34 | 0.90 | 0.60 |

목표치는 연구진 제안값이며, 기획처·위원회 협의로 확정한다. 동일 문항·동일 척도로 매년 재측정해야 추세 비교가 가능하다.

### 3) 환류(PDCA) 사이클

| 시기 | 활동 | 주관 |
|---|---|---|
| 1~2 월 | 연간 시행계획 수립(역점사업별 목표·예산 확정) | 미래전략추진단 |
| 6~7 월 | 상반기 점검(KPI 중간 실적) | 전략 책임관 |
| 9~10 월 | 구성원 IPA 설문 | 미래전략추진단 |
| 11~12 월 | 자체평가·성과보고회(전 구성원 공개), 차년도 예산 반영 | 발전계획추진위원회 |

## 4. 재정 연계 방안

- **예산 구조**: 대학 자체예산 중 일정 비율(예: 경상비 외 사업비의 일정 %)을 **'발전계획 역점사업 예산'으로 별도 편성** 【확인 필요: 재정 규모】.
- **외부재정 매칭**: 대학혁신지원사업, RISE(인천·경기), 교육청 위탁·협력사업(연수·실습), 국제교류 사업 등과 역점사업을 1:1 로 매핑.
- **성과연동**: 반기 점검 결과 미흡 사업은 차년도 예산 조정, 우수 사업은 확대 편성.

## 5. 소통·참여 거버넌스

- 발전계획추진위원회에 **학생·직원·졸업생 대표 참여** 보장(IPA 에서 학생·교직원 우선순위가 다르므로 집단 간 조정 장치 필요).
- **발전계획 대시보드 상시 공개**(본 저장소 IPA 대시보드 확장: 역점사업 KPI 실적 추가).
- 연 1 회 **총장 주재 성과보고회** 및 구성원 타운홀 미팅.

## 6. 리스크 관리

| 리스크 | 가능성 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 정부 교대 정원 정책 급변 | 중 | 상 | F1 구조혁신 TF 가 시나리오별 대응안 상시 보유 |
| 외부재정 미확보 | 중 | 중 | 자체예산 최소 운영안(Plan B) 병행 |
| 총장 교체에 따른 연속성 단절 | 중 | 상 | 위원회 심의·대학평의원회 보고로 제도화, 인수인계 성과보고서 의무화 |
| 구성원 피로·참여 저조 | 상 | 중 | 역점사업 10 개로 한정, PM 인센티브 |
| 캠퍼스 간 갈등 | 중 | 중 | 캠퍼스 기능 특화 원칙을 사전 합의 |

---

# 제 5 장 결론 및 제언

1. **체계 보완**: 최대 위기요인(저출산·교원수요 감소)에 대응하는 '교원양성 구조혁신'을 발전계획 본문에 명시해야 한다.
2. **문구 정비**: 전략명 5 개·과제명 21 개에 대해 제 2 장 대조표대로 정비하고, 특히 V-2 교육실습 과제를 분리·재배치한다.
3. **선택과 집중**: 총장 임기 내 10 대 역점사업을 지정하고, 학생 성장·행복(F3·F4)과 교육실습(F2)을 조기 성과 과제로 추진한다.
4. **실행 체계**: 총장 직속 미래전략추진단, 전략 책임관제, 예산-성과 연동, 연 1 회 IPA 재측정을 통해 '계획–실행–평가–환류'를 제도화한다.

5. **내부 공감대**: 교직원 체감 수행도가 가장 낮다는 점을 직시하고, 실행 과정 자체를 '소통' 핵심가치의 구현으로 설계한다.

### 연구의 한계

- IPA 는 구성원의 **인식** 자료로서, 객관적 성과지표(예: 임용률, 예산 집행률)와 병행 해석이 필요하다.
- 집단별 응답자 수·응답률 및 표본 대표성 검토가 추가로 필요하다.
- 중요도 응답이 전반적으로 높아(천장효과) 사분면 구분이 상대적이다. 향후 **순위형 문항 또는 Borich 요구도·LF(Locus for Focus) 모형** 병행을 권고한다.
- 총장 공약 원문과 현행 직제·예산 자료를 반영한 최종 확정 작업이 필요하다.

---

## 부록 A. 역점사업 정의서 양식

| 항목 | 작성 내용 |
|---|---|
| 사업명 / 코드 | |
| 연계 전략·과제 | |
| 연계 공약 | |
| 추진 배경(IPA 근거 포함) | |
| 사업 목표 | |
| 주요 내용(3~5 개) | |
| 책임부서 / 협력부서 / PM | |
| 성과지표(KPI)·기준값·목표값 | |
| 연차별 추진 일정 | |
| 소요예산 및 재원 | |
| 리스크 및 대응 | |

## 부록 B. 집단별 21 개 과제 IPA 수행도 비교

| 과제 | 교직원 | 졸업생 | 학부생 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| I-1 AI 기반 교육혁신 | 2.92 | 3.66 | 3.54 | 3.49 |
| I-2 스마트 캠퍼스 | 2.98 | 3.46 | 3.29 | 3.28 |
| I-3 AI 교원 전문성 | 2.79 | 3.56 | 3.40 | 3.36 |
| I-4 에듀테크 활용 | 2.92 | 3.63 | 3.51 | 3.46 |
| II-1 초등교원 연구 | 3.29 | 3.79 | 3.53 | 3.54 |
| II-2 대학원 연구 지원 | 3.12 | 3.67 | 3.44 | 3.44 |
| II-3 지역 공동연구 | 2.92 | 3.56 | 3.39 | 3.36 |
| II-4 연구지원 체계 | 2.90 | 3.60 | 3.45 | 3.41 |
| III-1 G-멘토링 | 3.17 | 3.50 | 3.61 | 3.55 |
| III-2 미래형 시민교육 | 3.19 | 3.53 | 3.49 | 3.47 |

| 과제 | 교직원 | 졸업생 | 학부생 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| III-3 교육정책 싱크탱크 | 2.81 | 3.46 | 3.38 | 3.33 |
| III-4 ESG 교육 생태계 | 2.69 | 3.49 | 3.38 | 3.32 |
| IV-1 학생 역량 개발 | 3.44 | 3.71 | 3.39 | 3.44 |
| IV-2 학생 생활공간 | 3.48 | 3.41 | 3.13 | 3.21 |
| IV-3 학생 적응·활동 | 3.40 | 3.64 | 3.30 | 3.36 |
| IV-4 학생 만족도 | 3.40 | 3.54 | 3.10 | 3.20 |
| V-1 해외파견 다변화 | 3.37 | 3.50 | 3.60 | 3.56 |
| V-2 교육실습 체계 | 2.94 | 3.44 | 3.18 | 3.19 |
| V-3 다문화·세계시민 | 3.10 | 3.49 | 3.54 | 3.49 |
| V-4 외국인 유치 | 2.40 | 3.26 | 3.39 | 3.27 |
| V-5 국제 공동연구 | 2.71 | 3.33 | 3.30 | 3.24 |

*출처: 본 저장소 `ipa_analysis_results.json`*

## 부록 C. 최종 제출 전 확인 목록

☐ 총장 공약집·취임사 원문 확보 → 제 3 장 연계 매트릭스 완성

☐ 총장 임기(시작·종료일) 확인 → 로드맵 정렬

☐ 현행 직제규정 확보 → 제 4 장 조직 정비안의 신설/통합 여부 확정

☐ 집단별 응답자 수·응답률 → 제 1 장 기초자료 보완

☐ 역점사업별 소요예산·재원 → 기획처·재무과 협의

☐ KPI 목표치 → 발전계획추진위원회 심의

☐ 문구 수정안 → 기획위원회 검토 및 최종본 반영