연 구 계 획 서

「경인교육대학교 발전계획(2026-2035)」 세부 실행전략 수립 연구

항목	내용
연구과제명	「경인교육대학교 발전계획(2026-2035)」 세부 실행전략 수립 연구
연구기간	계약일 ~ 2026. 10. 30.(금) 【착수일 확인 필요】
연구비	정책연구비 5,000 천원 (업무추진비 5,000 천원 별도 편성)
발주부서	경인교육대학교 기획처 【확인 필요】
연구책임자	【성명 / 소속 / 직위】
공동연구원	【성명 / 소속 / 직위】
연구보조원	【성명 / 소속(대학원생 등)】

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

가. 중장기 계획의 실행력 확보 요구

경인교육대학교는 개교 80 주년(2026)을 맞아 「발전계획(2026-2035)」을 수립하고 5 대 발전전략과 21 개 세부과제를 설정하였다. 그러나 대학 중장기 계획은 문서상의 선언에 그치고 예산·조직·성과관리와 연결되지 못하는 경우가 많다. 계획이 실제로 작동하려면 전략과제를 **실행 가능한 사업 단위로 구체화**하고, 이를 추진할 **조직과 성과관리 체계**를 함께 설계해야 한다.

나. 교육대학을 둘러싼 환경 변화

- 학령인구 감소에 따른 초등교원 신규 채용 축소와 교대 정원 조정 압력
- 교원양성기관 역량진단 등 양성기관 평가의 강화
- 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 도입에 따른 지자체·교육청 연계 요구 증대
- AI·디지털 전환에 따른 예비교원 교육과정과 교수 역량의 재설계 필요
- 다문화·교육적 배려 학생 증가에 따른 양성과정 개편 요구

다. 구성원 인식 조사 결과의 시사점

발전계획 수립 과정에서 실시한 구성원(교직원·졸업생·학부생) 대상 중요도-수행도 분석(IPA)의 주요 결과는 다음과 같다.

- 위기요인 중 ‘저출산 초등교원 수요 감소’의 격차가 가장 크다(중요도 4.47, 수행도 2.90, 격차 1.56). 그러나 21 개 과제 중 이를 직접 다루는 과제가 없다.
- 21 개 과제 중 집중개선 영역은 학생 생활공간·적응·만족도와 교육실습 체계이다.
- 교직원의 체감 수행도(기준선 3.04)가 학부생(3.40)·졸업생(3.53)보다 낮다. 특히 AI 관련 과제의 수행도는 2.79~2.98 이다.

이 결과는 발전계획의 **문구·체계 보완**, **우선순위 설정**, **실행 주체의 공감대 확보**가 함께 필요함을 보여준다.

라. 총장 임기와 발전계획의 정렬 필요

10 년 계획과 총장 임기(4 년)가 정렬되지 않으면 역점사업이 계획과 따로 운영되거나 집행부 교체 시 연속성이 끊긴다. 따라서 총장 핵심 공약을 발전계획 과제와 연계하여 **임기 내 역점사업으로 과제화**해야 한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 「경인교육대학교 발전계획(2026-2035)」이 실제 대학 운영에서 작동하도록 다음을 목적으로 한다.

1. 발전계획의 비전·핵심가치·전략·과제 **문구와 체계를 검토**하여 정합성과 명료성을 높인다.
2. 발전계획과 **총장 임기 핵심 공약을 연계**하여 주요 역점사업을 도출하고 과제화한다.
3. 역점사업 추진을 위한 **조직 정비, 성과관리, 재정 연계 등 실행력 확보 방안**을 제안한다.

II. 연구 내용

연구내용 1. 발전계획 문구 및 체계 검토

세부 내용	검토 관점
비전·핵심가치·전략·과제의 위계 정합성	상하위 체계의 논리적 연결, 문형의 일관성
과제 간 중복·누락 점검	위기요인 대비 과제 포괄성(MECE), 전략 공백 진단
과제명의 구체성·측정가능성	성과지표(KPI)로 전환 가능한지 여부
교육대학 정체성 반영	초등교원 양성이라는 고유 사명이 문구에 드러나는지
용어·표기 통일	AI/인공지능, 글로벌/국제, 가운뎃점·슬래시 등 표기

- **산출물**: 문구 수정 대조표(현행–문제점–수정안), 수정 발전계획 체계도(안)

연구내용 2. 총장 핵심 공약 연계 및 역점사업 과제화

세부 내용	방법
공약–발전계획 연계 분석	공약별 관련 전략·과제 매핑, 연계 강도 평가
역점사업 선정	구성원 요구(IPA), 공약 연계성, 위기요인 대응도, 재정 확보 가능성, 단기 성과 가시성 등 다기준 평가
역점사업 정의	사업별 목적·내용·책임부서·KPI·연차 계획·소요예산 정의
단계별 로드맵	10 년 계획을 단계로 나누고 총장 임기를 1 단계에 정렬

- **산출물**: 공약–발전계획 연계 매트릭스, 역점사업(10 개 내외) 정의서, 연차별 로드맵

연구내용 3. 실행력 확보 방안

세부 내용	주요 검토 사항
추진 조직 정비	발전계획 총괄 조직, 전략별 책임부서, 다부서 과제의 주관·협력 구조, 캠퍼스별 기능 특화
성과관리 체계	전략–역점사업–체감지표의 3 단계 지표 체계, 연간 점검·환류(PDCA) 주기
재정 연계	역점사업 예산 별도 편성, 외부재정(대학혁신지원사업·RISE·교육청 협력사업) 매핑
소통·참여 거버넌스	구성원 참여 위원회, 성과 공개, 연 1 회 구성원 인식조사
리스크 관리	정책 변화, 재정 미확보, 집행부 교체 등에 대한 대응

- **산출물**: 조직 정비(안), 성과지표 체계 및 목표값(안), 환류 운영 방안

III. 연구 방법

1. 연구 방법 개요

방법	대상·자료	목적	관련 연구내용
문헌·문서 분석	발전계획(안), 총장 공약집·취임사, 직제규정, 예산서, 기존 발전계획 성과보고서, 교육부 정책자료	체계 정합성 진단, 공약 연계 분석	1, 2, 3
구성원 IPA 2 차 분석	기 실시 설문 자료(교직원·졸업생·학부생)	우선순위 도출, 집단 간 인식 격차 분석	1, 2
사례 분석	타 교육대학·국립대학의 발전계획 실행체계	조직·성과관리 벤치마킹	3
초점집단면담 (FGI)	보직교수, 직원, 학생 대표 (집단별 5~7 명)	실행 저해 요인, 조직 정비 수요 확인	2, 3
전문가 자문	대학 경영·교원양성 정책 전문가 3~4 인	문구 수정안·역점사업·조직안 타당성 검토	1, 2, 3
협의회	기획처 및 관련 부서	중간 결과 공유, 실현 가능성 검토	전체

2. 분석 틀

가. IPA 분석

- 전체 평균 중요도·수행도를 기준선으로 4 분면(집중개선·유지강화·저우선·현행유지) 분류
- 격차(중요도−수행도) 순위 분석 및 집단별 비교
- 보완 분석: 중요도 응답의 천장효과를 고려하여 Borich 요구도 및 LF(Locus for Focus) 모형을 병행 검토

나. 역점사업 선정 기준(안)

기준	가중치(안)
구성원 요구(IPA 격차·사분면)	30%
총장 공약 연계성	25%
위기요인 대응도	20%
재정 확보 가능성	15%
단기 성과 가시성	10%

※ 가중치는 착수 협의 시 발주부서와 확정

다. 연구 수행 절차

[1 단계] 착수·자료 수집
  착수 협의 → 내부자료 확보(공약집·직제·예산) → IPA 자료 재분석
    ↓
[2 단계] 진단·분석
  문구·체계 검토 → 전략 공백 진단 → 공약 연계 매트릭스 작성
    ↓
[3 단계] 의견 수렴
  구성원 FGI → 전문가 자문 → 중간보고
    ↓

[4 단계] 대안 설계

역점사업 과제화 → 조직 정비안 → 성과관리·재정 연계안

↓

[5 단계] 검증·완료

부서 협의 → 최종보고서 작성 → 최종보고 및 제출

IV. 연구 추진 일정

【착수일 확정 후 조정】 아래는 계약일부터 2026. 10. 30.까지를 5 단계로 나눈 일정이다.

단계	주요 활동	1 단계	2 단계	3 단계	4 단계	5 단계
착수	착수 협의, 연구 범위·일정 확정	■				
자료 수집	발전계획·공약집·직제·예산 자료 확보	■				
IPA 재분석	집단별·과제별 분석, 보완 분석	■	■			
문구 검토	체계·문구 진단, 대조표 작성		■			
공약 연계	연계 매트릭스, 역점사업 후보 도출		■	■		
FGI·자문	구성원 면담, 전문가 자문			■		
중간보고	중간 결과 보고 및 의견 수렴			■		
대안 설계	역점사업 정의서, 조직·성과관리안				■	
부서 협의	실현 가능성 검토				■	■
최종보고	보고서 작성·제출 (10. 30.)					■

보고 일정

- 착수보고: 계약 후 1 주 이내
- 중간보고: 3 단계 종료 시
- 최종보고서 제출: **2026. 10. 30.(금)**

V. 연구진 구성 및 역할

구분	성명	소속·직위	담당 역할
연구책임자	【 】	【 】	연구 총괄, 역점사업 과제화, 최종보고서 작성
공동연구원	【 】	【 】	문구·체계 검토, 조직 정비안
공동연구원	【 】	【 】	IPA 분석, 성과지표 체계
연구보조원	【 】	【 】	자료 수집·정리, 통계 분석 보조, FGI 기록

VI. 연구비 집행 계획

1. 정책연구비 (5,000 천원)

비목	산출 근거	금액(천원)
연구진 인건비(연구수당)	연구책임자 및 공동연구원	2,400
연구보조원 인건비	자료 정리·분석 보조	800
전문가 자문료	4 인 × 250 천원	1,000
회의비	연구진 회의, 중간보고	300
자료 구입·소모품	문헌·자료 구입, 사무용품	200
인쇄·제본비	보고서 인쇄·제본	300
합계		**5,000**

2. 업무추진비 (5,000 천원, 별도 편성)

용도	내용	금액(천원)
구성원 FGI 운영	집단별 면담 운영비(다과·식대 등)	1,500
부서 협의회	기획처 및 관련 부서 협의	1,500
전문가 간담회	자문회의 운영	1,000
보고회 운영	착수·중간·최종보고회	1,000
합계		**5,000**

※ 비목별 금액과 단가는 교내 연구비 집행 지침과 업무추진비 집행 기준에 따라 조정한다.

VII. 기대 효과 및 활용 방안

1. 기대 효과

- **계획의 완성도 제고**: 문구·체계 정비와 전략 공백 보완으로 발전계획의 논리적 정합성을 높인다.
- **임기 내 성과 창출**: 총장 공약과 발전계획을 하나의 역점사업 체계로 통합하여 선택과 집중이 가능해진다.
- **실행력 확보**: 책임 조직, 성과지표, 예산 연동, 환류 체계를 갖추어 계획이 실제로 작동하게 한다.
- **구성원 공감대 형성**: 구성원 인식 자료를 근거로 우선순위를 정하고 실행 과정을 공개하여 참여를 높인다.

2. 활용 방안

- 발전계획 최종본 확정 시 문구 수정안 반영
- 연도별 시행계획 및 예산 편성의 기준 자료로 활용
- 직제 개정 및 조직 개편 검토 자료로 활용
- 대학혁신지원사업·RISE 등 외부 재정사업 계획서 작성 시 근거 자료로 활용
- 교원양성기관 역량진단 등 대학 평가 대응 자료로 활용
- 연 1 회 구성원 IPA 재조사의 기준값(baseline)으로 활용

VIII. 최종 산출물

산출물	형태
최종보고서	인쇄본 【】부 및 전자파일(한글·PDF)
발전계획 문구 수정 대조표	보고서 부록
역점사업 정의서(10 개 내외)	보고서 부록
조직 정비(안) 및 성과지표 체계(안)	보고서 본문
IPA 분석 대시보드	웹 대시보드 (https://edu-data.github.io/2026-2035-Plan/ipa_dashboard.html)
요약 보고 자료	발표 자료(PPT)